SPRINT 0

FECHA INICIO FECHA F	FIN	ACTIVIDADES	
17/09	03/10	ANALISIS	Requisitos -> Product Backlog
			Historias de usuarios y tareas -> Issues y Milestones
			Definir tareas dentro de las historias de usuarios
		TAREAS	Especificar Requerimientos (Especificacion IEEE830) y
			Git y Github : Instalacion y Registracion
			Crear Project Estilo Kanban -> Historias de usuario, tare
			Idea del mapa del Sitio (Maquetación)
			Llevar Registro de Meeting y toda la info necesaria den

SPRINT 1

FECHA INICIO FECHA FIN		ACTIVIDADES		
	03/10	17/10	FRONTEND	HTML Y CSS
			VARIOS	NAVEGABILIDAD (UI), LINKS FUNCIONALES, Y RESI
			ESTILO Y FUN	ICIONALIDAD : BOOTSTRAP Y JAVASCRIPT

SPRINT 2

FECHA INICIO FECHA FIN	ACTIVIDADES	5
17/10 14/1	1 DEPLOY	SITIO FUNCIONAL EN HOSTING REMOTO DE SITIO
	DEPLOY	FRONTEND en subcarpeta (subdominio)
	HTML	Linkeado al repositorio de Github
	BACKEND	Script de la base de datos en MYSQL
	BACKEND	Consultas: INSERT, SELECT, UPDATE, JOIN

subirlo en un carpeta de github en la rama main
eas e incidencias
tro de la Wiki de Github
PONSIVE.
INSTITUCIONAL (WORDPRESS)